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CHAPITRE I*'

Généralités

Article premier - Objet du marché — Dispositions gé  nérales

1.1 Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses particulieres est un marché de maitrise d’ceuvre
relatif & une mission compléte de la conception a la réalisation de la déviation de la RD 31 entre la
RD 17 et RD 74 situées sur les communes d’ltteville et de Saint-Vrain

1.2 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCP sous le nom “le
maitre d’ceuvre ” sont précisées a l'article 1 de I'acte d’engagement.

1.3 Durée du marché

Par dérogation a l'article 13.1.1 du CCAG-PI, le délai d’exécution du marché prend effet &
compter de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la tranche ferme.

La durée globale de la tranche ferme du marché est de 2 ans.

La tranche conditionnelle TC 1 doit étre affermie dans un délai maximal de 3 ans & compter
de la date de réception de la tranche ferme. La durée maximale de la tranche TC 1 est de 24
mois.

La tranche conditionnelle TC 2 doit étre affermie dans un délai maximal de 5 ans a compter
de la date de réception de 'AVP remis a la tranche ferme. La durée maximale de la tranche
TC 2 est de 36 mois.

Il n'est pas prévu d'indemnisation dans le cas ou les tranches conditionnelles ne seraient pas
affermies.

Le démarrage de chaque élément de mission sera prescrit par ordre de service ; I'ordre de
service précisera le délai de remise des documents d’études.

Le délai minimum d’exécution des documents d’études s’établit comme suit :

AVP : 6 mois

Dossier de la loi sur I'eau (DLE) : 9 mois

1.4 Catégorie d'ouvrage et nature des travaux

L’ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’ouvrage Infrastructure et aménagement de
voirie.

1.5 Type de la mission
La mission confiée au maitre d’'ceuvre est une mission de base :
— sans études d’exécution ;
étendue a I'élément “ ordonnancement, pilotage et coordination du chantier ” (OPC) ;
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— avec:
- engagement n° 1 : respect du colt prévisionnel des travaux ;
- engagement n° 2 : respect du colt résultant des contrats de travaux ;

1.6 Contenu de la mission

La mission est constituée des éléments de mission normalisée ci-apres :
- études d'avant-projet (AVP) ;

- études de projet (PRO) ;

- assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

- examen de conformité (VISA) ;

- direction de l'exécution des contrats de travaux et ordonnancement, pilotage et
coordination (DET et OPC);

- assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait
achévement des travaux (AOR) ;

Tout au long des éléments normalisés de la mission de base, le maitre d’oeuvre doit :

- assister lorsqu’il y est convoqué aux commissions d’appels d’offres des consultations
concernées,

- proposer au Maitre d'ouvrage, au moment qui lui semble opportun, les études
complémentaires dont il a besoin pour finaliser les phases AVP et PRO, de méme
pour ce qui concerne les contréles extérieurs en phase travaux. Ces prestations sont
a la charge financiére du Maitre de I'ouvrage.

La mission comporte les missions complémentaires ci-apres :

- Constitution du dossier d’autorisation au titre de la loi sur I'eau et actualisation de
I'étude d’'impact

- Assistance au maitre de l'ouvrage pour mettre en ceuvre la consultation et
I'information des interlocuteurs externes en tranche ferme

- Constitution d'un dossier d’autorisation de travaux en site classé (Vallée de la Juine)

- Constitution du dossier d'autorisation de défrichement

- Assistance au maitre d’ouvrage pour la consultation et I'information des interlocuteurs
externes en tranche conditionnelle 1

- Assistance au maitre d’ouvrage pour la consultation et I'information des interlocuteurs
externes en tranche conditionnelle 2

- Contr6les topographiques

Le marché est décomposé en 3 tranches, 1 tranche ferme, (TF) et 2 tranches
conditionnelles, (TC 1) et (TC 2).

Tranche ferme (TF):

= Phase Moe conception : AVP, missions complémentaires pour constitution du dossier
d’autorisation de la loi sur I'eau et actualisation de I'étude d’impact et pour assistance
au maitre d'ouvrage pour mettre en ceuvre la consultation et l'information des
interlocuteurs externes.
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Tranche conditionnelle 1 (TC 1):

» Phase Moe conception: PRO et missions complémentaires pour assistance au maitre
d’'ouvrage pour mettre en ceuvre la consultation et l'information des interlocuteurs
externes, pour la constitution du dossier d'autorisation de travaux en site classé et
pour la constitution d’un dossier d’autorisation de défrichement .

Tranche conditionnelle 2 (TC 2):

= Phase Moe réalisation : ACT, VISA, DET/OPC et AOR et mission complémentaire
pour assistance au maitre d'ouvrage pour mettre en ceuvre la consultation et
'information des interlocuteurs externes et pour contrdles topographiques.

1.7 Contenu des éléments de mission

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure a I'annexe Ill de I'arrété du
21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des missions de maitrise
d’ceuvre complété par les prescriptions du présent CCP avec, pour certains éléments, les
précisions complémentaires ci-dessous.

1/ Avant-projet

L'avant-projet a pour objet, partant des études préliminaires fournies par le Département, en
adéquation avec la partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiére prévisionnelle,
d’optimiser la conception.

2/ Etudes de projet

Les études de projet précisent la conception et permettent d’en affiner le chiffrage.

Elles définissent les éléments permettant une consultation en marchés séparés.

3/ VISA

L'absence de bureau de contréle technique conduit a inclure dans I'élément VISA le controle
des plans d’exécution pour les travaux (notes de calculs et technologies lorsque ceux-ci sont
établis par I'entrepreneur).

1.8 Conduite d’opération

La conduite d’'opération est assurée par le Département de 'Essonne représenté par le Chef
du service grands projets de déplacements de la direction des déplacements ou par la
personne ayant délégation.

La conduite des projets est assurée par le maitre d’ceuvre , titulaire du présent marché, sous
la responsabilité du directeur de projet, par un chef de projet (phase conception) et par un
directeur de la supervision (phase réalisation).

Le directeur de projet sera nommément désigné par le titulaire. Il assistera personnellement
a toute réunion convoquée par le maitre d’'ouvrage pour traiter des options majeures ou
remédier a des difficultés importantes liées a I'exécution du marché.

Le chef de projet et le directeur de supervision devant assurer la conduite du projet seront
nommément désignés par le titulaire. lls assisteront suivant la phase (conception ou
réalisation) sur I'ensemble des postes et missions du projet dont dépendra la bonne

exécution des prestations, a toutes les réunions auxquelles le maitre d'oeuvre sera
convoqueé.
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Si ces personnes ne sont plus en mesure de remplir leur mission, le Maitre d’ceuvre
proposera a l'agrément du pouvoir adjudicateur leur remplacant conformément a l'article
3.4.3 du CCAG PI.

1.9 Contr6le technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d'ouvrage ne sera pas assisté d’'un contréleur
technique.

1.10 Mode de dévolution des travaux

La passation des marchés de travaux est prévue sur appel d'offres ouvert. La dévolution
sera proposée par le maitre d’ceuvre au pouvoir adjudicateur, avec la mise en place d’'un
allotissement.

Conformément au décret no 93-1268 du 29 novembre 1993, le choix définitif du mode de
dévolution sera arrété au plus tard & la réception de I'avant-projet définitif (APD).

1.11 - Dispositions relatives a l'insertion par I'activité économique
1.11.1 - L'engagement du titulaire

Le titulaire s’engage a réaliser, sur la durée d’exécution du marché, une action d’'insertion qui
permette I'accés ou le retour a 'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particulieres, a hauteur de 794 heures de travail.

1.11.2 - Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour & I'emploi de personnes
éloignées de I'emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Sont notamment concernés : les allocataires du revenu de solidarité active demandeurs
d’emplois, les demandeurs d’emploi de longue durée, les allocataires de minima sociaux, les
personnes reconnues travailleurs handicapés, les jeunes sortis sans qualification a l'issue de
leur scolarité ou sans expérience professionnelle, les personnes relevant d'un dispositif de
l'insertion par I'activité économique.

En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis
motivé de Pdle Emploi, des Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux pour l'Insertion et
'Emploi, des Missions Locales ou de CAP Emploi, étre considérées comme relevant des
publics éloignés de I'emploi.

1.11.3 - Les modalités de mise en oeuvre

Cela consiste, pour lattributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail
nécessaire a I'exécution de son marché, a une action d'insertion réalisée selon l'une des
modalités définies ci-dessous :

- 1%® modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise
d'insertion ;

2°™ modalité : la mise a disposition de salariés : le titulaire est en relation avec un
organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée
du marché. Il peut s'agir d’'une entreprise de travail temporaire d’insertion, d’'une
entreprise de travail temporaire dans le cadre de I'arrété du 28 novembre 2005, d'un
groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification ou d’'une association
intermédiaire ;

3°™® modalité : 'embauche directe par le titulaire du marché.
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1.11.4 - La mise en ceuvre de la clause d’insertion

Afin d’obtenir des informations sur la mise en ceuvre de la clause d’insertion, vous pouvez
solliciter :

Madame MAURICE ou Monsieur SERRE
Coordonnateurs Clauses sociales
Tél: 01.60.91.93.07 ou 16.73
pmaurice@cqg91l.fr et bserre@cg91.fr

1.11.5 - Le contrble de I'action d’'insertion

Il sera procédé au contrble de I'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le
prestataire s’est engagé.

A cet effet, il produit tous les trois moais, tous les renseignements relatifs a la mise en ceuvre
de l'action (date d’embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste occupé,
encadrement technique, accompagnement socioprofessionnel, formation, etc...) propres a
permettre le contréle régulier de I'exécution de la clause et son évaluation.

En complément de cette transmission d’informations et pendant I'exécution du marché, le
pouvoir adjudicateur peut, a tout moment, décider d’inscrire le suivi de la clause, a 'ordre du
jour d’'une réunion. Les informations a apporter seront déterminées conjointement avec le
pouvoir adjudicateur et le titulaire aprés notification du marché.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements peut entrainer I'application de
pénalités prévues a l'article 8.5.3 du présent CCAP.

En tout état de cause, le titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier
recommandé avec accusé réception, s'il rencontre des difficultés pour assurer son
engagement, afin que puissent étre étudiés les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux
objectifs. Dans ce cas, le facilitateur du PLIE étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre
€n gsuvre pour parvenir aux objectifs.

A lissue du marché, le titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches
ultérieures des personnes en insertion formées a I'occasion de I'exécution du marché.

Article 2 - Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante.

2.1 Piéces particuliéres :
— lacte d’engagement (AE) et ses annexes 1, 2; 3,4,5,6, 7et 8
— Le cahier des clauses patrticulieres (CCP) ;
— la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) ;
— le programme ;
— lavue en plan générale — 1/1000.

2.2 Piéces générales :

— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrété du 16 septembre 2009,
en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d’établissement
des prix (mois Mo) ;

— le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux ; annexe n°1: travaux de génie civil, en vigueur lors de la
remise des offres ou en vigueur au mois d’'établissement des prix (mois Mo études),
tel que défini a I'acte d’engagement ;

— laloi n°85-704 du 12 juillet 1985 (loi MOP) et s es décrets d’'application
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— le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
— J'arrété du 21 décembre 1993 et ses annexes
— l'ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 modifiant la loi MOP

— la circulaire Nn94-56 du 5 mai 1994 définissant les modalités d’élaboration,
d’instruction et d’approbation des opérations d’investissements sur le réseau routier
national

— la circulaire n°92-63 du 19 octobre 1991 relative aux profils en travers sur les
ouvrages d'art non courants

— les documents techniques figurant dans le répertoire des textes et documents
techniques ouvrages d’art — édition n°L3 — janvier 1999 du SETRA

Ces piéces ne sont pas fournies, le titulaire est réputé en avoir connaissance.

Article 3 - TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent cahier des clauses
particulieres (CCP) sont exprimés hors TVA.

CHAPITRE II

Prix et reglement de comptes

Article 4 - Forfait de rémunération

4.1 Prix de la mission

Le prix est composé du forfait provisoire de la mission (annexe 1 de I'acte d’engagement)
auquel s'ajoute le montant forfaitaire des missions complémentaires (annexe 2 de l'acte
d’engagement).

L'article 2 de I'acte d’engagement fixe le montant total de la rémunération dont la répartition
est déterminée aux annexes 1 a 8 de l'acte d’engagement.

4.2 Rémunération de la mission
4.2.1 Modalités de fixation du forfait provisoire de rémunération

Le forfait provisoire de rémunération FP est le produit du taux de rémunération provisoire t,
par la partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiére prévisionnelle Co fixée dans les
annexes 1 de l'acte d’engagement.

Le forfait est déterminé comme suit :
FP=Coxt

4.2.2 Modalités de fixation du forfait définitif de rémunération

Le forfait définitif de rémunération Fd est le produit du taux de rémunération fixé a I'article 2
de l'acte d’engagement par le colt prévisionnel des travaux de (C) :

Soit Fd=C x t
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Dans le cas ou le codt prévisionnel des travaux (C1) proposé par le maitre d’ceuvre serait
inférieur ou égal a la part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux
définie a l'article 2 de l'acte d’engagement, le forfait provisoire de rémunération devient le
forfait définitif de rémunération.

L'affermissement du forfait définitif de rémunération sera notifié par ordre de service au
maitre d'ceuvre et réputé établi sur les bases des conditions économiques en vigueur au
mois mO fixé en page 2 de I'acte d’engagement.

4.2.3. Modification du forfait de rémunération postérieurement a la prise des engagements
définitifs

Dans le cas d'une modification du programme décidée par le pouvoir adjudicateur
postérieurement a I'approbation du codt prévisionnel des travaux (C1) et a I'affermissement
du forfait définitif de rémunération dans les conditions définies a l'article 4.2.2. ci avant, un
avenant sera conclu entre les parties.

4.3. Rémunération des missions complémentaires

Le montant des missions complémentaires est fixé a 'annexe 2 de I'acte d’engagement et a
et détaillé en ses annexes.

4.4. Dispositions générales

Le montant total de la rémunération tel que mentionné a l'article 2 de I'acte d’engagement
constitue un forfait exclusif de tout autre €molument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission.

Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération que celle prévue au
présent marché et ses avenants éventuels dans le cadre de la réalisation de I'opération.

Article 5 — Prix

5.1 Forme du prix

Le prix est révisable suivant les modalités fixées a l'article 5.4 ci-aprés. Le prix est réputé
comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations
conformément a l'article 10.1.3 du CCAG / PI

5.2 Mois d’établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».

5.3 Choix de l'index de référence

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix
des prestations du maitre d’'ceuvre faisant I'objet du marché est I'index ingénierie (base 100
en janvier 1973).

5.4 Modalités de révision des prix

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision
donné par la formule :

C=0,125+ (0,875 x Im)
Imo

dans laquelle :
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— Imo : index ingénierie du mois Mo (mois d’établissement du prix) ;
— Im: index ingénierie du mois m. Ce mois est déterminé comme suit :

5.4.1 Pour les éléments d’'études : Finalisation des études d’AVP, PRO, ACT

Pour ces éléments de mission, la valeur de l'index est appréciée au plus tard a la date
contractuelle de réalisation des prestations ou a la date de leur réalisation effective, si celle-
ci est antérieure.

5.4.2 Pour I'élément VISA : index du mois au cours duquel chacun des documents prévus a
l'article 6.4.1 ci-aprés est remis au pouvoir adjudicateur.

5.4.3 Pour I'élément DET-OPC : index du mois au cours duquel la part de la prestation
concernée a été exécutée conformément a l'article 6.4.3 ci-aprés.

5.4.4 Pour l'élément AOR: pour chacune des quatre parties de I'élément définies a
l'article 6.4.4 du présent CCP, il convient de prendre en compte l'index du mois au cours
duquel les documents cités ont été remis au maitre d’ouvrage et l'index du dernier mois du
délai de garantie de parfait achévement pour la partie 4 du 6.4.4.

5.4.5 Pour les missions complémentaires, la valeur de l'index est celle du mois au cours
duquel la part de la prestation concernée a été exécutée .
5.4.6 — Révision provisoire

Lorsque la valeur finale de lindex n’est pas connue lors du mandatement, le maitre
d’ouvrage procéde au réglement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient
publié.

Le maitre de I'ouvrage procéde a la révision définitive dés que les index correspondants sont
publiés. Les coefficients de révision sont arrondis au milliéeme supérieur.

Article 6 - Réglement des comptes du titulaire

6.1 Modalité de réglement des comptes

Les prestations objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par
les regles de la comptabilité publique et aux articles 10 a 12 du CCAG-PI.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) bénéficiant du paiement direct
seront payées dans le délai global fixé a I'article 98 du Code des marchés publics.

En cas de dépassement de ce délai, le calcul des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét de la principale facilité de refinancement appliqguée par la Banque centrale
européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.

Le marché est financé sur les fonds propres de la collectivité et par des subventions
éventuelles.

6.2 Paiement des cotraitants et sous-traitants

6.2.1 Répartition des paiements
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L'acte d’engagement et ses annexes indiquent ce qui doit étre réglé respectivement :
- au titulaire et a ses sous-traitants,
- au titulaire mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

6.2.2 Désignation des sous traitants en cours de marché

En cas de besoin, il pourra étre désigné un sous-traitant en cours de marché.
L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 3.6
du CCAP-PI.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

» Les renseignements mentionnés a l'article 114 du CMP.

» La personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 109 du Code des
marchés publics ;

» Le comptable assignataire des paiements ;

» Le compte a créditer.

6.2.3 Modalités de paiement direct

 En cas de cotraitance :

Dans le cas d’un marché passé avec un groupement conjoint, les prestations exécutées par
chacun des membres font I'objet d’'un paiement individualisé correspondant au montant des

prestations réalisées par ceux-ci conformément a la répartition prévue a [lacte
d’engagement.

Le mandataire est seul habilité & présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement
et a formuler ou & transmettre les réclamations de membres du groupement.

e En cas de sous-traitance :

Les prestations exécutées par des sous-traitants sont payées dans les conditions stipulées
par I'acte spécial (imprimé DC4).

Deés réception de cette notification, le titulaire fait connaitre au pouvoir adjudicateur le nom
de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant. Il en informe également le
maitre d’oeuvre.

Les sous-traitants de premier rang doivent bénéficier du paiement direct (dés 600 € TTC).

Les sous-traitants indirects peuvent également bénéficier du paiement direct. Les conditions
de paiement du sous-traitant indirect ne peuvent étre agréées que :

- si I'entrepreneur principal donne délégation pour le paiement direct du sous-traitant.
Dans ce cas, I'entrepreneur principal transmet l'acte de délégation au titulaire qui
sera chargé de la transmettre au pouvoir adjudicateur ;

- ou, si I'entrepreneur principal fournit une caution personnelle et solidaire au sous-
traitant. Dans ce cas, une copie de cette caution doit étre transmise au titulaire qui
sera chargé de la transmettre au pouvoir adjucateur.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur
au titulaire du marché selon les modalités fixées a l'article 116 et 117 du Code des marchés
publics.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
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6.3 Avance
Une avance est versée au maitre d’'ceuvre, sauf en cas de refus par celui-ci, précisé
l'article 4 de I'acte d’engagement. Son montant ne sera ni révisé ni actualisé.

Q-

Pour la tranche ferme

Le mandatement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a partir de la date a
laquelle commence a courir le délai contractuel de la mission Moe conception.

Pour les tranches conditionnelles

Le mandatement de cette avance intervient dans le délai d’'un mois a partir de la date a
laquelle commence a courir le délai contractuel de la tranche concernée.

Le remboursement des avances commence lorsque le montant cumulé des demandes
d’'acomptes présentées par le maitre d’ceuvre atteint ou dépasse 65 % du montant initial
(hors TVA) de la tranche. Ce remboursement doit étre terminé lorsque ledit montant atteint
80 % du montant initial (hors TVA) de la tranche.

6.4 Acomptes

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes périodiques, dans les
conditions suivantes.

6.4.1 Pour I'établissement des documents d’études suivants : avant-projet (AVP) et études
de projet (PRO) — Pour I'exécution VISA (examen de conformité)

Les prestations sont réglées comme suit :

— la facturation sera établie sur une base mensuelle, au prorata de I'avancement de
chagque mission élémentaire jusqu’a un montant de 90 % du montant total de cette
mission élémentaire. L'état périodique, établi par le maitre d’ceuvre comporte le
compte rendu d’avancement de la mission, indique le pourcentage approximatif du
délai d’'avancement de leur exécution ; ce pourcentage, apres accord du maitre de
I'ouvrage, sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant ;

— le solde soit 10 % sera facturé a la production de 'AVP, du projet ou d’un document
récapitulant 'ensemble des études, plans d’exécution, plans de syntheses remis par
I'entreprise et visés par le maitre d’ceuvre, accompagné des justificatifs nécessaires.

6.4.2 Pour I'exécution des prestations d’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation
des contrats de travaux (ACT)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniere suivante :

Prestation Pourcentage
Etablissement du DCE 50 %
Analyse des candidatures, offres 35 %
Mise au point de I'offre retenue et des documents contractuels 15%
Total 100 %
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6.4.3 Pour I'exécution des prestations direction de I'exécution du contrat de travaux (DET) et
ordonnancement et pilotage du chantier (OPC).

Les prestations incluses dans les éléments normalisés ci-avant sont réglées en fonction de
'avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels proportionnellement au montant
des travaux effectués dépuis le début, jusqu’a concurrence des pourcentages ci- apres :

Prestation Pourcentage

Contrdle de conformité de I'exécution des travaux au contrat de
travaux et aux études d’exécution

1 . 80%
Délivrance des ordres de service
Vérification des projets de décomptes mensuels des entreprises
Veérification du projet de décompte final des entreprises
A A L 15 %
Etablissement du décompte général
Assistance au maitre d’ouvrage en cas de difficultés sur le 5 04
réglement ou I'exécution des travaux
Total 100 %

6.4.4 Pour I'exécution des prestations d’'assistance au maitre d’ouvrage pour les opérations
de réception et pendant la période de garantie de parfait achevement (AOR)

Les prestations incluses dans I'élément normalisé ci-avant sont réglées comme suit :
1. a lissue des opérations préalables a la réception : a la date d’accusé de réception

Y

par le pouvoir adjudicateur du proceés verbal des opérations préalables a la
réception : 20 %

a la remise du dossier des ouvrages exécutes : 40 %
a 'achévement des levées de réserves : 20 %

a la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages a l'article 44-1 du
CCAG applicable aux marchés de travaux ou a I'issue de sa prolongation décidée par
le pouvoir adjudicateur en application de l'article 44.2 dudit CCAG : 20 %

6.4.5 Pour I'exécution des prestations complémentaires (éléments définis a l'article 1.6 du
présent CCP)

Les prestations complémentaires sont réglées au prorata de 'avancement des prestations, le
solde a 'achévement des prestations.

6.4.6 Rémunération des éléments normalisés

Le montant de chaque élément relatif aux éléments normalisés de la mission, sera déterminé
sous forme de pourcentage du montant initial du marché et reportés dans les tableaux
figurant en annexes de I'acte d’engagement.

La valeur des pourcentages par €léments de mission de base est indiquée dans les annexes
de l'acte d’engagement.

6.4.7 Montant de I'acompte

Le reglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fera I'objet d’acomptes périodiques dont
la fréequence est déterminée aux articles 6.4.1 a 6.4.6 inclus du présent CCP calculés a partir
de la différence entre deux décomptes périodiques successifs.
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Chaque décompte sera lui-méme établi a partir d’'un état périodique dans les conditions
définies ci-apres.

a) Etat périodique

L’état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L’état périodique sert de base a I'établissement, par le maitre d’ceuvre, du projet de
décompte périodique auquel il doit étre annexe.

b) Projet de décompte périodique
Pour I'application de l'article 11 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre :

— envoie au maitre d'ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception postal,
— ouremet au maitre d'ouvrage, contre récépissé diment daté,
son projet de décompte périodique.

c) Décompte périodique

Le décompte périodique, établi par le maitre d’ouvrage, correspond au montant des sommes
dues au maitre d’ceuvre du début du marché a I'expiration de la période correspondante.

Ce montant est évalué en prix de base hors TVA.

Il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

— [I'évaluation du montant en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a
régler compte tenu des prestations effectuées ;

— des pénalités éventuelles pour retard de présentation, par le maitre d’ceuvre, des
documents d’études, et calculées conformément a 'article 7.2 du présent CCP.

d) Acompte périodique

Le montant de 'acompte périodique a verser au maitre d’ceuvre est déterminé par le pouvoir
adjudicateur qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1/ le montant du décompte périodique ci-avant moins le montant du décompte précédent ;

2/ I'incidence de la révision des prix, appliguée conformément a l'article 5 du présent CCP
sur la différence entre les décomptes périodiques, respectivement de la période P et de la
période précédente ;

3/ l'incidence de la TVA ;
4/ le montant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1,
2 et 3 ci-avant, augmenté éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d’'ceuvre.

Le pouvoir adjudicateur notifie au maitre d’oeuvre I'état d'acompte. S'il modifie le projet du
maitre d’ceuvre, il joint le décompte modifié.

Le montant de 'acompte est arrondi a I'euro supérieur.

6.5 Solde

Aprées constatation de 'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 24,
par dérogation a l'article 11 du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre adresse au pouvoir adjudicateur
une demande de paiement du solde sous forme d’'un projet de décompte final.
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6.5.1 Décompte final

Le décompte final établi par le pouvoir adjudicateur comprend :

a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-avant ;

b) le cas échéant, la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte
des contrats de travaux passés par le maitre d’ouvrage, telle que définie a I'article 19 du
présent CCP ;

c) les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre en application
du présent marché ;

d) la rémunération, en prix de base hors TVA, due au titre du marché pour I'exécution de
'ensemble de la mission. Cette rémunération est égale au poste a) diminué des postes b) et
c) ci-avant.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

6.5.2 Décompte général - Etat du solde

Le pouvoir adjudicateur établit le décompte général qui comprend :
a) le décompte final ci-avant ;
b) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage ;

¢) le montant, en prix de base hors TVA, du solde. Ce montant est la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;

d) l'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-avant ;
e) l'incidence de la TVA ;

f) 'état du solde a verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e)
ci-avant ;

g) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser. Cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.
Le pouvoir adjudicateur notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif des I'acceptation par le maitre d’'ceuvre.

CHAPITRE IlI

Délais - Pénalités pour retard

Article 7 — Eléments de mission “ Etudes ”

7.1 Délais d’établissement des documents d’études (établis aprés conclusion du marché)

Les délais d'établissement des documents d’études sont fixés dans l'ordre de service qui
prescrit le démarrage de I'élément de mission concerné.

La constatation de 'achévement de chacun des éléments de la mission sera faite dans les
conditions suivantes :

- Phase AVP et PRO: par l'approbation par le pouvoir adjudicateur des dossiers
correspondants

- Phase ACT : par la notification des marchés de travaux.
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7.2 Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 14 du CCAG-PI, en cas de retard dans la présentation des
documents d’études ou de leur adaptation, le maitre d'ceuvre subit des pénalités dont le
montant par jour de retard est fixé forfaitairement a 150 euros H.T.

Les pénalités par élément de mission et sur le délai global sont cumulables.

Le décompte des jours de retard : le jour de la date limite et le jour de la date réelle ne sont
pas pris en compte ; ne sont comptabilisés que les jours calendaires intermédiaires entre ces
deux dates.

7.3 Réception des documents d’études
7.3.1 Présentation des documents au pouvoir adjudicateur
Conforméments a l'article 26.3.1 du CCAG-PI, le point de départ du délai pour les opérations

de vérification, est la date de remise par le titulaire, ou de livraison, des prestations au
Pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a l'article 26.4.2 du CCAG-PI, le maitre d’'ceuvre est dispensé d’aviser par
écrit le maitre d’ouvrage de la date a laquelle les documents d’'études lui seront présentés.

7.3.2 Nombre d’exemplaires
Le tableau ci-apres précise le nombre d’exemplaires a fournir.

Ces documents seront accompagnés, en outre, de tout support numérique permettant leur
reproduction.

Le pouvoir adjudicateur se réserve tout droit de reproduction de ces documents dans le
cadre de I'opération envisagée.

Nombre

d’exemplaires
2 exemplaires +
1 numérigue
2 exemplaires +
1 numérigue
2 exemplaires + 1
numeérigue
3 exemplaires + 1
numeérique
3 exemplaires + 1
numérique
3 exemplaires + 1
numérique
1 exemplaire + 1
numeérique

Document

Avant-projet (AVP)

Etudes de projet (PRO)

Dossier de consultation des entreprises (DCE)

Dossier d’autorisation de défrichement

Dossier d’autorisation de travaux en site classé

Assistance aux opérations de réception (AOR)

Dossier topographique

Les exemplaires édités seront remis sous chemise a sangle et sous chemises. Les
documents devront étre clairs.

Une version informatisée des piéces écrites (compatibles WORD) et des plans (compatibles
AUTOCAD) sera remise sur support adéquat (CD ROM).
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7.3.3 Délais

En application de l'article 26.2 et dans les conditions de I'article 3.1 du CCAG-PI, la décision
par le pouvoir adjudicateur, de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de
rejet des documents d’études ci-avant doit intervenir avant I'expiration des délais de 2 mois a
compter de l'accusé de réception par le maitre douvrage du document d'étude a
réceptionner. Ces documents sont AVP, PRO et DCE.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est
considérée comme recue, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a
l'article 27 du CCAG PI .

En application de l'article 27 du CCAG-PI, en cas de rejet ou d’ajournement, le pouvoir
adjudicateur dispose d’'un délai de 15 jours pour donner son avis, aprés présentation par le
maitre d’ceuvre des documents modifiés.

Article 8 — Eléments de mission “ Travaux ”

8.1. Vérification de la mission VISA des études d’exécution

Pour I'élément VISA TRAVAUX, le maitre d'ceuvre produira un document récapitulant
'ensemble des études, plans d’exécution et plan de synthése a remettre par les entreprises
qui sont présentés au visa du maitre d’ceuvre. Ce document, élaboré au début de I'élément
travaux, établira un planning des contréles compatibles avec le planning des travaux et
faisant apparaitre les événements clés du processus de visa.

Ces délais seront soumis a I'agrément du pouvoir adjudicateur et deviendront contractuels.

8.2 Vérification des projets de décomptes mensuels de I'entrepreneur

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, conformément & l'article 13 du CCAG
applicable aux marchés de travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou remis contre récépissé. Apres vérification, le projet de décompte
mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a larticle 13.2 du CCAG
applicable aux marchés de travaux, le montant de l'acompte mensuel a régler a
I'entrepreneur. Il transmet au pouvoir adjudicateur, en vue du mandatement, I'état d’acompte
correspondant, qu’il notifie a I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte
ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

8.2.1 Délai de vérification

Le délai de vérification, par le maitre d'ceuvre, du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 8 jours calendaires, a compter de la date de I'accusé de réception
du projet de décompte ou du récépissé de remise.

Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’oceuvre encourt les pénalités fixées a l'article 9 du
présent CCP.

Si du fait du retard imputable au maitre d’ceuvre, le pouvoir adjudicateur était contraint de
verser des intéréts moratoires aux entrepreneurs concernés, la pénalité de retard serait
augmentée du montant de ces intéréts.
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8.3 Vérification des projets de décompte final de I'entrepreneur

A lissue des travaux, le maitre d’'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par I'entrepreneur conformément a l'article 13.3 du CCAG applicable aux
marchés de travaux et qui lui a été transmis par I'entrepreneur par lettre recommandée avec
avis de réception postal ou remis contre récépisse.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le
maitre d’ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 13.4 du CCAG applicable aux
marchés de travaux, le décompte général.

8.3.1 Délai de vérification

Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général
est fixé a huit (8) jours a compter de I'accusé de réception du document ou du récépisseé de
remise.

En cas de non respect de ce délai, il sera fait application des pénalités fixées a I'article 9 du
présent CCP.

8.4 Ordres de service

Le maitre d’'ceuvre est chargé, dans le cadre de sa mission Direction de I'exécution des
contrats de travaux, d’émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service transmettant une décision du pouvoir adjudicateur, doivent étre notifiés
a I'entrepreneur dans le délai de huit (8) jours.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la délivrance des ordres de service expose
celui-ci a I'application des pénalités fixées a l'article 9 du présent CCP.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés et numérotés par le maitre d’'ceuvre,

et adressés par celui-ci a I'entrepreneur dans les conditions précisées a l'article 3.8 du
CCAG applicable aux marchés de travaux.

Toutefois, un certain nombre d’ordres de service ne peuvent étre émis par le titulaire qu'au
vu de décisions écrites prises au préalable par le pouvoir adjudicateur. Dans ce cas, l'ordre
de service ne comporte que la transmission de ces décisions a I'entrepreneur, décisions
ayant pour effet notamment de modifier les délais d’exécution des travaux ou leur prix, par
exemple :

— le démarrage des travaux : la date prévisionnelle de démarrage des travaux est
communiquée par le maitre d’'ceuvre, mais l'ordre de service de démarrage des
travaux est émis par le pouvoir adjudicateur ;

— la modification du programme initial ;

— le passage a I'exécution d’'une tranche conditionnelle éventuelle;

— la natification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux
non prévus.

— La prolongation de délais.

8.5 Délai d'Instruction des mémoires en réclamation
Le délai d’instruction des mémoires en réclamation est d'un mois a compter de la date de
'accusé de réception, par le maitre d'ceuvre, du mémoire en réclamation.

En cas de retard dans I'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d’ceuvre encourt les
pénalités fixées a I'article 9 du présent CCP.
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Article 9- Pénalités liées au CCP

Les pénalités sont calculées hors taxes et sont encourues du simple fait de la constatation
de leur cause par le maitre d’ceuvre. Conformément aux dispositions de I'article 20.1.4 du
CCAG Travaux, une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci seront prises en

compte et feront I'objet de titres de recette.

Les pénalités sont cumulables.

Objet de la pénalité

Montant de la pénalité

Retard dans la présentation des documents
d’études ou de leur adaptation (art 7.2)

Les pénalités par élément de mission et sur
le délai global sont cumulables.

Dérogation a I'article 14 du CCAG-PI
150 € forfaitaire

Retard dans la tenue des événements clés
(art. 8.1)

Dérogation a l'article 14 du CCAG-PI
100 € par jour calendaire

Non respect du délai de vérification du projet
de décompte mensuel et du projet de
décompte final (art 8.2.1 et 8.3.1)

Dérogation a I'article 14 du CCAG-PI

1/5000 du montant, en prix de base hors
TVA, de 'acompte de travaux correspondant,
par jour de retard

Retard dans la notification des ordres de
service a I'entrepreneur (art. 8.4)

Dérogation a I'article 14 du CCAG-PI

1/5000 du montant du marché par jour de
retard

Retard dans [linstruction du mémoire en
réclamation (art 8.5.)

Dérogation a I'article 14 du CCAG-PI
150 € par jour de retard

Non respect de I'engagement d’'insertion par
I'activité économique :

2 Non respect des obligations relatives a
linsertion imputables au titulaire
S Absence ou refus de transmission des
renseignements propres a permettre le
contrble de I'exécution de l'action

50 € par heure d’insertion non réalisée

100 € par jour de retard a compter de la mise en
demeure par le maitre d’ouvrage

Non remise des documents relatifs a la
réglementation du travail dissimulé (article 21
du présent CCAP) aprés mise en demeure
assortie d'un délai restée infructueuse

150 € par jour, sans pouvoir excéder 10% du
montant du contrat et et sans pouvoir
excéder le montant des amendes encourues
en application des articles L8224-1, L8224-2
et L8224-5 du code du travail

Article 10 - Modifications

En cas de modifications du programme et/ou des prestations décidées par le maitre
d’ouvrage, le présent contrat fait I'objet d’'un avenant qui :

— arréte le programme modifié ;
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— arréte le contenu de la mission de maitrise d’ceuvre compte tenu des modifications de
prestations apportées ;

— arréte le colt prévisionnel des travaux concernés par ces modifications ;

— adapte en conséquence la rémunération initiale du maitre d’ceuvre ;

— adapte les modalités d’engagement du maitre d’ceuvre sur le colt prévisionnel souscrit
au titre de 'engagement n° 1.

CHAPITRE IV
Exécution de la mission de maitrise d'ceuvre jusqu’a

la formation du marché de travaux - Engagementn  °1

Article 10 - Codt prévisionnel des travaux

Le maitre d’ceuvre s’engage sur un codt prévisionnel des travaux (Cl), sur la base de
I'exécution de I'élément d’étude de I'avant projet définitif (A.P.D.).

Si le codt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise
de l'avant projet définitif est supérieur a la partie (C,) affectée aux travaux de I'enveloppe
financiere prévisionnelle arrétée par le pouvoir adjudicateur a larticle2 de lacte
d’engagement, le pouvoir adjudicateur peut refuser de réceptionner les prestations et
demander au pouvoir adjudicateur, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études

pour aboutir & un projet compatible avec I'enveloppe financiere prévisionnelle citée ci-avant.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché si le colt prévisionnel
produit par le titulaire du marché ne s’inscrit pas dans la limite du montant des travaux
prévus par I'enveloppe financiére arrétée par le pouvoir adjudicateur a l'article 2 de l'acte
d’engagement. Aprées réception de la phase d’étude de I'avant-projet définitif par le pouvoir
adjudicateur, un ordre de service fixe le montant du co(t prévisionnel des travaux pour
chaque phase technique (C1) que le maitre d’ceuvre s’engage a respecter sous réserve des
sanctions prévues a l'article 12 ci-apres.

Article 11 - Conditions économiques d’établissement

Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois Mo (Mo études) fixé par I'acte d’engagement.

Article 12 - Taux de tolérance sur le colt prévisio  nnel des travaux

Le colt prévisionnel des travaux (C1) est assorti d’'un taux de tolérance de 5 %.

Article 13 - Seuil de tolérance sur le colt prévisi  onnel

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation majoré du produit de ce codt par le taux
de tolérance fixé a I'article 12 soit C1 x 1,05.

L’avancement des études permet au maitre d’ceuvre lors de I'établissement des prestations
de chaque élément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur
le codt prévisionnel.
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Article 14 — Dépassement du seuil de tolérance

Elément PRO

Le colt prévisionnel des travaux C1l ne doit pas dépasser le seuil de tolérance prévu a
l'article 13 ci-dessus par rapport au colt (C,) provisoire contractualisé dans le présent
marché.

Chaque fois que le maitre d’ceuvre constate que le PRO qu’il a congu ne permet pas de
respecter ce seuil de tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des
consultations lancées pour la passation des marchés de travaux, le titulaire doit reprendre
gratuitement ses études si le pouvoir adjudicateur le lui demande.

Elément ACT

Lorsque le pouvoir adjudicateur dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le pouvoir adjudicateur établit le coQt des travaux tel gu'il
résulte de la consultation (coQt de référence).

Le codt de référence des travaux est obtenu en multipliant le montant des offres considérées
tous critéres confondus, comme les plus intéressantes par le pouvoir adjudicateur, par un
coefficient de réajustement égal au rapport des index TP 01 pris respectivement au mois Mg
des offres travaux ci-dessus et au mois Mg des études du marché de maitrise d’oceuvre.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

- Si le colt de référence dépasse le colt prévisionnel des travaux C1 et si le pouvoir
adjudicateur déclare I'appel d'offres infructueux, le titulaire a I'obligation de reprendre les
études sans que cela ouvre droit & une quelconque rémunération complémentaire pour
aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de
négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance ;

Le pouvoir adjudicateur précisera par ordre de service le délai imparti pour la reprise de ces
études. Aprés recevabilité prononcée par le pouvoir adjudicateur, un nouveau co(t de
travaux sera contractualisé. Le maitre d’ceuvre aura a charge de relancer la consultation et
de juger les nouvelles offres. Le délai de réalisation du DCE sera précisé par ordre de
service.

Si le colt de référence est inférieur au codt prévisionnel des travaux C1, les marchés de
travaux pourront étre notifiés.

CHAPITRE V
Exécution de la mission de maitrise d’ceuvre

apres passation des marchés de travaux — Engagement n°2

Article 15 - Co(t résultant des contrats de travaux

Le maitre d’ceuvre, au titre de I'engagement n° 2, s’engage a respecter le codt de réalisation
des travaux (C2) qui résulte des contrats de travaux passeés par le pouvoir adjudicateur.

Ce colt C2, est égal a la somme des montants initiaux des contrats de travaux.

Un ordre de service signé sans réserve par les deux parties fixe le montant des contrats de
travaux que le maitre d’'ceuvre s’engage a respecter.
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Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et
du projet.

Article 16 - Conditions économiques d’'établissement

Le co(t résultant des travaux C2, est réputé établi sur la base des conditions économiques
du mois Mo travaux fixé dans lI'acte d’engagement du marché des travaux.

Article 17 - Tolérance sur le montant des contrats des travaux

Le colt de réalisation des travaux C2, est assorti d’'un taux de tolérance. Ce taux de
tolérance est de 5 %.

Avrticle 18 - Seuil de tolérance sur le montant des contrats de travaux

Le seuil de tolérance, est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce
co(t par le taux de tolérance indiqué a I'article 17, soit C2 x 1,05.

Article 19 — Pénalité pour dépassement du seuil de  tolérance

Le colt constaté des travaux (C3), déterminé par le pouvoir adjudicateur aprés achévement
de I'ouvrage est le montant en prix de base, des travaux, réellement exécutés dans le cadre
des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation
de l'ouvrage et hors révisions prix.

Si le colt constaté des travaux (C3), est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a
l'article 18 ci-dessus, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité forfaitaire égale a :

(Codt constaté des travaux C3) — (seuil de tolérance) x 3 %

Le montant de la pénalité est arrondi a I'euro supérieur.

Article 20 — Mesures conservatoires

Si en cours d’exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du codt
des travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a
l'article 18, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du pouvoir
adjudicateur, par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de
mission VISA, DET et AOR.

CHAPITRE VI

Résiliation du marché — Clauses diverses

Article 21 - Protection de la main-d'oceuvre et condi tions de travalil

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements
relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-
d’ceuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions
fondamentales de I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas
intégrées dans les lois et reglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée. Il doit étre
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en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

Conformément a l'article D8222-5 (ou D8222-7 et D8222-8) du Code du travail relatif au
travail dissimulé, le titulaire fournira tous les six mois, dés la conclusion de son contrat et
jusqu'a la fin d’exécution des marchés une attestation de fourniture de déclarations sociales
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations
sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois.

Le titulaire du marché avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au
présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant
toute la durée du marché.

Article 22 - Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1.6 du présent CCP, la direction de I'exécution
des contrats de travaux incombe au maitre d’ceuvre qui est I'unique responsable du contrble
de I'exécution des contrats de travaux et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il
est tenu de faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du contrat initial de
travaux et des avenants.

Le maitre d’ceuvre, qui a recu du pouvoir adjudicateur la mission de suivre I'exécution des
travaux :

— veille a ce que les travaux soient effectués conformément au projet architectural
ainsi qu’aux autres dispositions, notamment technique et économique, des marchés
conclus entre le pouvoir adjudicateur et les entreprises ;

— prend, dans les conditions fixées par son contrat et en liaison avec le maitre
d’'ouvrage ou le conducteur d’opération, les décisions que nécessite la conduite du
chantier, en particulier en cas d’événements imprévus ;

— fait toutes propositions au maitre d’ouvrage en ce qui concerne l'interprétation des
clauses du marché ou les conséquences a tirer des modifications apportées au
programme par le pouvoir adjudicateur.

Article 23 - Utilisation des résultats

L'option applicable au présent marché est I'option B telle qu’elle est définie a 'article B25 du
CCAG-PI.

Article 24 — Arrét de I'exécution de la prestation

Conformément a l'article 20 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité
d’'arréter I'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission,
considérés également comme des phases techniques, telles que définies a l'article 1.6 du
présent CCP, soit de sa propre initiative, soit a la demande du titulaire. Dans ce cas, aucune
indemnité ou pénalité ne sera dle a l'une des patrties.

Article 25 - Achevement de la mission

La mission du maitre d'ceuvre s’achéve a la fin du délai de “Garantie de parfait
achévement ” (prévue a l'article 44.1, alinéa 2, du CCAG applicable aux marchés de travaux)
ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas
toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, I'achévement de la mission
intervient lors de la levée de la derniere réserve.

L'achéevement de la mission fera I'objet d'une décision établie, sur demande du maitre
d'ceuvre, par le pouvoir adjudicateur, dans les conditions de l'article 27 du CCAG-PI, et
constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.
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Avrticle 26 - Résiliation du marché

26.1 Dispositions générales

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 a 34 inclus du CCAG-PI avec les
précisions suivantes.

Dans le cas ou le Département souhaiterait mettre fin au marché, celui-ci sera résilié dans
les conditions prévues a l'article 33 du CCAG-PI.

En cas de non remise par le titulaire, des documents prévus a l'article 21 du présent CCP, la
personne publique peut résilier le marché aux torts de celui-ci, aprés mise en demeure
restée infructueuse, sans que cela puisse prétendre a indemnité, et le cas échéant, avec
exécution des prestations a ses frais et risques. La mise en demeure sera notifiée par écrit et
assortie d'un délai. A défaut d’'indication de ce délai, le titulaire disposera d’'un mois a
compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

26.2 Résiliation du fait du maitre d'ouvrage

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d’ceuvre, a titre
d’'indemnisation, le pourcentage prévu a l'article 34.2.2.4 du CCAG-PI est fixé a 4 %.

26.3 Résiliation aux torts du maitre d’ceuvre

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus a larticle 32 du CCAG-PI, la
fraction des prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre et acceptées par le pouvoir
adjudicateur est remunérée avec un abattement de 10 %.

Par dérogation a l'article 32 du CCAG-PI, le marché pourra étre résilié dans le cas ou le
maitre d’'ceuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés
de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 13 du présent CCP ou
bien dans le cas d’appels a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener
a bien la reprise des études ou négociations permettant la dévolution des marchés a un
montant inférieur ou au plus égal a la limite haute de tolérance.

26.3 Cas particuliers de résiliation

Toutefois, dans le cas de résiliation suite au déces ou a I'incapacité civile du titulaire (articles
30 et 31 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.

Article 27 - Clauses diverses

27.1 Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés
comme tels dans I'acte d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les
stipulations de l'article 3.4 du CCAG-PI sont applicables.

En conséquence, les articles du CCAG-PI traitant de la résiliation aux torts du titulaire
(art. 32) et des autres cas de résiliation (art. 30) peuvent s’appliquer dés lors qu’un seul des
cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.
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Si I'un des co-traitants est défaillant, le mandataire du groupement doit proposer un autre co-
traitant. Ces modifications seront précisées par un avenant de substitution qui devra étre
rédigé par le mandataire et ses co-traitants y compris le défaillant.

27.2 Assurances

Conformément a l'article 9 du CCAG-PI, dans un délai de 15jours a compter de la
notification du marché, et avant tout commencement d’exécution, I'ensemble des membres
de I'équipe (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu’il est titulaire
d’'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les
articles 1792 et suivants du Code civil.

Le maitre d’'oceuvre devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son
assureur justifiant qu'’il est & jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en
rapport avec I'importance de I'opération.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n’est pas
considérée comme suffisante par le maitre d’ouvrage pour assurer la couverture des risques
liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.
27.3 Redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire doit étre notifié
immédiatement a la personne publique par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout
jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, il sera fait application de I'article 30.2 du
CCAG -PL.

27.4 Dérogations au CCAG-PI
Les dérogations au CCAG-PI introduites par le présent CCP sont les suivantes :

Artlglgs du_CCP bour Iesqugls ces Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé
érogations sont introduites
Article 1.3 Article 13.1.1
Article 6-5 Article 11
Articles 7 et 8 Article 14
Article 7-2 Article 14
Article 7-2-1 Article 26-4-2
Avrticle 26-3 Article 32

Marché de maitrise d'ceuvre pour RD 31 : Liaison RIRD74 (Page 26 sur 31) CCP




ANNEXES AU CCP : Composition type des dossiers
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ANNEXE 1

COMPOSITION TYPE DU DOSSIER D’AVANT PROJET

1. SOUS DOSSIER DE SYNTHESE

* Plan de situation,
» Présentation graphique des variantes,
* Plan de la solution retenue.

2 SOUS-DOSSIER TECHNIQUE

Ces éludes de niveau avant-projet sommaire, comportant notamment:
a. Etude de la solution proposée

- Analyse et synthése des études géologiques, hydrologiques et géotechniques, et le cas
échéant, socio-économiques et d’environnement, fournies par le maitre d'ouvrage
- Etudes de la géométrie du projet
- tracé en plan :
L'échelle de travail sera le 1/500
- Profils en travers-type au 1/100 ou 1/200 localisés et significatifs (2 a 3 profils seront
demandés par km de voie projetée)
- Ouvrages:
- vue en plan, avec report de la voie projetée, des voies franchies, des abords
et des talus, et définition de l'implantation
- élévation (échelle 1/100 a 1/500)
- coupe longitudinale sur l'axe de la chaussée avec report du terrain naturel et
des sondages a réaliser
- Documents graphiques particuliers
- Dessin des carrefours et rétablissement des communications
- Notice explicative
- Sous dossier des équipements permettant d'appréhender les dispositifs de retenue a prévoir,
- Estimation sommaire

b. Etudes des variantes
- Présentation et caractérisation des variantes,
- Documents graphiques particuliers,
- Tracé en plan des variantes a I'échelle du 1/500,
- Profils en long (la hauteur = échelle décuplée de celle des longueurs) s'il differe de celui relatif a
la solution retenue
- Profils en travers type 1/100 ou 1/200 localisés
- Le cas échéant, présentation des études paysageres et architecturales,
- Estimations sommaires pour chaque variante étudiée
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ANNEXE 2

COMPOSITION TYPE DU DOSSIER D’ETUDES DE PROJET

1 Rapport de présentation des éléments technigues du projet

2 Plan de situation

- Plan de situation au 1/25000

- Plan de localisation au 1/ 10000
- Photo aérienne du site

- Photographies terrestre du site

3 Plan svnoptique au 1/2000 ou 1/1000 en milieu urbain

4 Dossier Géométrie

- Plan général du projet au 1/500 ou 1/200 faisant apparaitre les emprises
nécessaires

- Profil en long (hauteur : échelle décuple de celle des longueurs)

- Profils en travers type localisés

- Sous dossier assainissement avec plan général des ouvrages et profils en long

- Sous dossier des équipements de la route (plans de signalisation horizontale,

verticale de police et directionnelle avec dessin des panneaux sur la base des
éléments fournis par le maitre d'ouvrage)

5 Dossier rétablissement des communications :

- Plans, profils en long, profils en travers-type de la voie principale et de(s) voie(s)
secondaire(s)

- Notice explicative et justificative avec schéma de fonctionnement.

6 Dossier de dimensionnement :

- Note sur les conclusions des études géologiques et géotechniques,

- Mémoire explicatif et justificatif sur les terrassements, les cubatures et les mouvements de
terre en fonction des emprises disponibles lors du chantier,

- Dimensionnement des chaussées sur la base d'un échange avec le maitre d'ouvrage et
illustration par coupes types ; ce dimensionnement devra également présenter la solution
proposée sous I'angle environnemental (économie des ressources naturelles et optimisation
des évacuations de matériaux),

- Avants métrés

7 Eléments technigues complémentaires :

- Plans des réseaux sur la base de I'enquéte concessionnaires conduite par le titulaire (qui
devra fournir les DR) avec zoom sur les réseaux impactés par le projet

- Plans et listing d'implantation

- Profils en travers particuliers au 1/100 (ou 1/50 en milieu urbain) établis tous les 50 meétres
(tous les 10 métres et a chaque point singulier en milieu urbain)

- Plan des aménagements paysagers et traitement architectural des espaces

- Dossier éclairage public le cas échéant
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8 Ouvrage d'art

Pour chaque ouvrage :

- vue en plan, avec report de la voie projetée, des voies ou cours d'eau franchis, des abords et
des talus, et définition de I'implantation (échelle 1/100 a 1/500)

- élévation (échelle 1/100 & 1/500)

- coupe longitudinale sur l'axe de la chaussée avec report du terrain naturel et des sondages
(échelle 1/100 a 1/500)

- coupe transversale et plans de coffrage de détail (-échelle 1/20 ou 1/50)

- plans de cablage de principe (dans le cas d'ouvrage en béton précontraint)

- note de présentation décrivant et justifiant les principales options techniques retenues
notamment en ce qui concerne les équipements. Sont annexés a celte note, les rapports de
laboratoire et les coupes de sondages

- hotes de calculs

- avant-métré

- estimation

9 Détail estimatif
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ANNEXE 3

COMPOSITION TYPE DU DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES

1. STD : Spécifications techniques détaillées

Le contenu des piéces écrites regroupées sous le vocable « STD » ~ sera dépendant de la dévolution
en lots de travaux que décidera le maitre d'ceuvre.

Pour chaque lot, elles comprennent :

1.1 Le CCTP Il est précisé que le chapitre relatif au dimensionnement des chaussées devra
comporter tous les éléments nécessaires a une ouverture aux variantes, et apprécier quantitativement
les émissions de gaz a effet de serre (GES) des postes terrassements, couche de forme et
chaussées.

1.2 Le programme général prévisionnel des travaux avec dates probables d'intervention
des différents spécialistes.

1.3 Le bordereau des prix avec indications précises de l'unité d'ceuvre et du mode de
mesures des quantités.

1.4 L'avant —métré et le détail quantitatif rémunérant les diverses unités d'ceuvre employées
dans la construction et en indiquant la quantité nécessaire de chacune d'elles.

1.5 L'estimation détaillée s'appuyant sur le détail quantitatif.

2. DCE : dossier de consultation des entreprises

Il comprend :

- Le STD et les pieces graphiques pour chaque lot technique, établis a la suite des études
de projet et les plans de phasage des travaux

Ces pieces devront étre réalisées dans un format lisible et facilement modifiable par le Conseil
général.
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